

업 무 일 지	작성일자	24.07.24
---------	------	----------

[금일 추진 업무]

세 부 내 용

단계	업무	산출물	방법	수행인력	수행 기간	
					시작일	종료일
1. 데이터 분석 및 데이터 모델링	1.1 요구사항 분석					
	1.1.1 분석 및 작성	WBS	자료분석		2024.7.24	2024.7.24
	1.1.2 프로젝트 계획서 작성	프로젝트 계획서	자료작성		2024.7.24	2024.7.24
	1.2 데이터 모델링					
	1.2.1 UI 설계	UI 설계도	자료작성		2024.7.24	2024.7.24
	1.2.2 데이터 모델링	ERD	자료작성		2024.7.24	2024.7.24
2. 개발	2.1 프론트 개발					
	2.1.1 React 기본 구조 개발	React 구조	코딩		2024.7.24	2024.7.25
	2.1.2 블로그 목록 조회/등록	블로그 목록 조회/등록 탭	코딩		2024.7.25	2024.7.25
	2.1.3 회원 가입 및 로그인	회원가입 및 로그인 탭	코딩		2024.7.25	2024.7.25
	2.2 백 개발					
	2.2.1 Spring Boot 기본 구조 개발	Spring Boot 코드 구조	코딩		2024.7.26	2024.7.28
	2.2.2 블로그 관리 API	블로그 관리 API	코딩		2024.7.26	2024.7.28
	2.2.3 회원가입 및 로그인 API	회원 관리 API	코딩		2024.7.26	2024.7.28
	2.2.4 파일 기능 API	파일 관리 API	코딩		2024.7.26	2024.7.28
3. 기능 구현 및 연동	3.1 구현 및 연동					
	3.1.1 프론트-백 연동	프론트-백 통합	테스트		2024.7.29	2024.7.29
	3.1.2 통합 테스트	통합 테스트 - 프로젝트 PPT	테스트		2024.7.29	2024.7.30
	3.1.3 기능 테스트	기능 테스트 - 프로젝트 PPT	테스트		2024.7.29	2024.7.30
	3.1.4 버그 수정	버그 수정	코딩		2024.7.29	2024.7.30
4. 리뷰 준비	4.1 발표 자료 제작					
	4.1.1 발표자료 작성	프로젝트 PPT 및 TXT	자료작성		2024.7.31	2024.8.1
	4.1.2 시연 영상 준비	시연 영상	영상제작		2024.7.31	2024.8.1
	4.2 최종 발표 준비					
	4.2.1 리뷰 및 발표 준비	마무리	발표		2024.7.31	2024.8.1
5. 종합 보고서 작성						

[익일 예정 업무]

세 부 내 용

프로젝트 프론트엔드 개발 시작

[특이사항 및 건의사항]

1

업 무 일 지	작성일자	24.07.25
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
<p>React 로 기본 구성 컴포넌트 구현 및 CSS 를 사용한 레이아웃 구현</p> <p>+ CSS 가 적용이 잘 안되는 문제 발견</p>

[익일 예정 업무]
<p>CSS 적용 문제를 해결하고 백엔드 개발에 착수할 예정</p>

[특이사항 및 건의사항]
.

=====

업 무 일 지	작성일자	24.07.26
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
<p>CSS 적용 문제 해결 (중복된 클래스 이름으로 인해 문제 발생)</p> <p>블로그 API 개발</p>

[익일 예정 업무]
<p>파일 및 회원 관리 API 개발 예정</p>

[특이사항 및 건의사항]
<p>CSS 중복 클래스 문제로 인해 많은 시간을 소모했지만, 이를 해결하면서 CSS 의 작동 방식에 대해 더 깊이 이해하게 됨</p>

업 무 일 지	작성일자	24.07.27
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
파일 관리 및 회원 관리 API 개발 + React 에서 가입 및 로그인 기능 임시 테스트 중 로그인 API 가 안넘어가는 문제 발생

[익일 예정 업무]
로그인 API 안넘어가는 문제 해결 API 개발 마무리

[특이사항 및 건의사항]
.

=====

업 무 일 지	작성일자	24.07.28
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
로그인 API 안넘어가는 문제 해결 (WebMvcConfiguration.java 에 OPTIONS 추가, Login.js 에 요청 헤더 설정, JSON 형식 대신에 URL-encoded 형식으로 수신하도록 수정) API 개발 마무리

[익일 예정 업무]
프론트 - 백 엔동

[특이사항 및 건의사항]
API 문제를 해결하면서 많은 뿌듯함을 느끼고, 코드 한 줄이 주는 여유를 경험하게 됨.

업 무 일 지	작성일자	24.07.29
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
<p>프론트 - 백 연동</p> <p>+ 백엔드에서는 조회수가 1 증가, 프론트엔드에서는 조회수가 2 증가하는 문제 발생</p>

[익일 예정 업무]
<p>조회수 증가 문제 해결</p> <p>프론트 레이아웃 및 CSS 다듬기</p>

[특이사항 및 건의사항]
.

=====

업 무 일 지	작성일자	24.07.30
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
<p>조회수 2 씩 증가하는 문제 해결</p> <p>(index.js 에서 <React.StrictMode /> 삭제로 해결)</p> <p>프론트 레이아웃 및 CSS 다듬기 완료</p>

[익일 예정 업무]
<p>발표 자료 준비</p>

[특이사항 및 건의사항]
<React.StrictMode> 는 React 의 엄격 모드로 렌더링 관련 기능 두 번 호출 발생

업 무 일 지	작성일자	24.07.31
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
발표 자료 작성 및 시연 영상 준비

[익일 예정 업무]
발표 연습

[특이사항 및 건의사항]
중요한 발표를 준비하면서 기대와 긴장감이 공존하는 하루

=====

업 무 일 지	작성일자	24.08.01
---------	------	----------

[금일 추진 업무]
발표 연습

[익일 예정 업무]
X

[특이사항 및 건의사항]
오늘의 연습이 발표의 성공으로 이어지길 바랍니다.